


УТВЕРЖДАЮ

Министр
промышленности и торговли
Российской Федерации



Д.В. Мантуров

«05» сентябр 2019 г.

**План-график проведения эксперимента по маркировке
велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации
и мониторингу оборота данной продукции**

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители (соисполнители)
1.	Формирование методической базы эксперимента		
1.1.	Разработка проекта технических требований по защите информации, содержащейся в информационной системе, используемой при проведении эксперимента по маркировке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации и мониторингу оборота данной продукции (далее соответственно – эксперимент), в целях автоматизации задач мониторинга движения товаров и апробации маркировки средствами идентификации товаров (товарных групп), не подлежащих обязательной маркировке, выбранных для проведения эксперимента (далее – ИС МП), проекта технических требований к данной информационной системе	сентябрь 2019 г.	ООО «Оператор-ЦРПТ» (далее – оператор ИС МП)

1.2.	Утверждение технических требований по защите информации, содержащейся в ИС МП, технических требований к данной информационной системе	ноябрь 2019 г.	Минпромторг России
1.3.	Разработка и утверждение методических рекомендаций по проведению эксперимента по маркировке товарных позиций «велосипеды» и «велосипедные рамы» средствами идентификации и мониторингу оборота данной продукции	ноябрь 2019 г.	Минпромторг России Минкомсвязи России ФНС России ФТС России Роспотребнадзор ФСБ России (далее – заинтересованные ФОИВ) оператор ИС МП
2.	Методическая подготовка участников к проведению эксперимента		
2.1.	Определение состава участников эксперимента	январь 2019 г.	Минпромторг России оператор ИС МП
2.2.	Проведение установочного совещания с участниками эксперимента	январь 2019 г.	Минпромторг России оператор ИС МП
2.3.	Обучение участников эксперимента	сентябрь 2019 г. и на протяжении всего эксперимента	оператор ИС МП участники эксперимента
2.4.	Проведение заседания проектно-экспертной группы	сентябрь 2019 г. и на протяжении всего эксперимента	Минпромторг России оператор ИС МП
3.	Техническая подготовка оператора ИС МП и участников к началу эксперимента		
3.1.	Согласование средства идентификации велосипедов и велосипедных рам	сентябрь 2019 г.	оператор ИС МП участники эксперимента

3.2.	Проведение тестирования интеграции ИС МП с Единой автоматизированной информационной системой таможенных органов посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия	февраль 2020 г.	ФТС России оператор ИС МП
4.	Поэтапное освоение участниками эксперимента ИС МП		
4.1.	Регистрация сведений о товарах в ИС МП. Изменение сведений о товарах в ИС МП	ноябрь 2019 г. и на протяжении всего эксперимента	оператор ИС МП участники эксперимента
4.2.	Техническая регистрация участников эксперимента в ИС МП	ноябрь 2019 г.	оператор ИС МП участники эксперимента
4.3.	Эмиссия кодов маркировки и (или) средств идентификации	ноябрь 2019 г.	оператор ИС МП участники эксперимента
4.4.	Маркировка и внесение информации в ИС МП в отношении товаров, произведенных на территории Российской Федерации (собственное производство)	ноябрь 2019 г. и на протяжении всего эксперимента	оператор ИС МП участники эксперимента
4.5.	Вывод товара из оборота в ИС МП	ноябрь 2019 г. и на протяжении всего эксперимента	оператор ИС МП участники эксперимента
5	Завершение I-го этапа эксперимента		
5.1.	Проведение совещания с участниками эксперимента по вопросам эксплуатации ИС МП	декабрь 2019 г.	Минпромторг России оператор ИС МП участники эксперимента
5.2.	Проведение совещания с заинтересованными ФОИВ по подведению промежуточных итогов эксперимента	декабрь 2019 г.	Минпромторг России оператор ИС МП заинтересованные ФОИВ

5.3.	Начало добровольной эксплуатации ИС МП	декабрь 2019 г. и на протяжении всего эксперимента	участники эксперимента
5.4.	Подготовка и утверждение доклада о предварительных итогах функционирования ИС МП	декабрь 2019 г.	Минпромторг России оператор ИС МП заинтересованные ФОИВ
6.	Проведение II-го этапа эксперимента		
6.1.	Доработка ИС МП по итогам доклада о предварительных итогах функционирования ИС МП	январь 2020 г.	оператор ИС МП
6.2.	Маркировка и внесение информации в ИС МП в отношении товаров, произведенных вне территории Российской Федерации	январь – июнь 2020 г.	оператор ИС МП участники эксперимента
7.	Подведение итогов эксперимента		
7.1.	Подготовка предложений по разработке новых и внесению изменений в действующие нормативные правовые акты	май – июнь 2020 г.	Минпромторг России заинтересованные ФОИВ
7.2.	Проведение совещания об итогах эксперимента с его участниками	июнь 2020 г.	Минпромторг России оператор ИС МП участники эксперимента
7.3.	Проведение совещания об итогах эксперимента с заинтересованными ФОИВ	июнь 2020 г.	Минпромторг России заинтересованные ФОИВ
7.4.	Подготовка и направление в Правительство Российской Федерации итогового доклада о результатах проведения эксперимента и целесообразности введения обязательной маркировки велосипедов и велосипедных рам	июнь 2020 г.	Минпромторг России оператор ИС МП заинтересованные ФОИВ